

Cronograma
Elaboración material educativo UTPL TEC (Nuevas)
PAO 2.1 octubre-diciembre 2025
PAO 2.2 enero-marzo 2026

Actividad Macro: Metacurso

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DÍA INICIO	DÍA FIN
Entrega de matriz de material bibliográfico	UTPL TEC	Jueves, 03 julio 2025	Jueves, 03 julio 2025
Creación de metacursos	Dirección general de T.I y Transformación Digital.	Jueves, 03 julio 2025	Jueves, 03 julio 2025
Elaboración de planes docentes	Ediloja	Jueves, 03 julio 2025	Viernes, 04 julio 2025
Revisión y entrega de planes docentes con los ajustes y sugerencia de bibliografía a Ediloja	Directores de carrera, equipo de calidad, Docentes	Viernes, 04 de julio 2025	Martes, 8 de julio 2025
Aprobación de planes Docentes	Docentes, Equipos de calidad; Pares Académicos; Directores de Carrera	Miércoles, 09 de julio 2025	Lunes, 14 de julio 2025
Entrega de sugerencia de estructura de contenidos	Docentes, Equipos de calidad; Pares Académicos; Directores de Carrera	Miércoles, 09 de julio 2025	Lunes, 14 de julio 2025
Generación de propuesta de contenidos para el metacurso	Ediloja	Martes, 15 de julio 2025	Martes 5 de agosto 2025
Revisión y aprobación de metacurso	Docentes, Equipos de calidad; Pares Académicos; Directores de Carrera	Lunes, 28 de julio 2025	Jueves, 7 de agosto 2025
Entrega de guiones de videos de metacurso y grabación de videos	Docentes	Lunes, 14 de julio 2025	Lunes, 28 de julio 2025
Virtualización de metacursos	Ediloja	Viernes, 8 de agosto 2025	Martes, 26 de agosto 2025
Validación y aprobación de metacursos	Docentes/Ediloja	Lunes, 25 de agosto 2025	Viernes, 29 de agosto 2025
Finalización de metacurso descargable y cursos offline	Ediloja	Viernes, 29 de agosto 2025	Martes, 02 de septiembre 2025
Metacursos finalizados	Ediloja	Martes, 02 de septiembre 2025	Martes, 02 de septiembre 2025
Revisión de cursos creados desde oferta	Dirección General de T.I y Transformación Digital	Martes, 02 de septiembre 2025	Martes, 02 de septiembre 2025
Réplica y publicación de metacursos	Dirección General de T.I y Transformación Digital	Miércoles, 03 de septiembre 2025	Miércoles, 03 de septiembre 2025

Cronología basada en el inicio de clase del PAO 1.2, el 16 de junio del 2025.

Número de asignaturas: 8 nuevas (1 PAO) y 9 reestructuradas

* Vacaciones UTPL: 12/8/2025 | 21/8/2025

Cronograma
Elaboración material educativo UTPL TEC (Nuevas)
PAO 3.1 abril-junio 2026
PAO 3.2 junio-agosto 2026

Actividad Macro: Metacurso

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DÍA INICIO	DÍA FIN
Entrega de matriz de material bibliográfico	UTPL TEC	Jueves, 03 julio 2025	Jueves, 03 julio 2025
Creación de metacursos	Dirección general de T.I y Transformación Digital.	Jueves, 03 julio 2025	Jueves, 03 julio 2025
Elaboración de planes docentes	Ediloja	Jueves, 03 julio 2025	Viernes, 04 julio 2025
Entrega de planes docentes con los ajustes y sugerencia de bibliografía	Directores de Carrera, equipo de calidad, Docentes	Viernes, 04 de julio 2025	Miércoles, 16 de julio 2025
Aprobación de planes Docentes	Docentes, Equipos de calidad; Pares Académicos; Directores de Carrera	Jueves, 17 de julio 2025	Miércoles, 30 de julio 2025
Entrega de sugerencia de estructura de contenidos	Docentes, Equipos de calidad; Pares Académicos; Directores de Carrera	Viernes, 31 de julio 2025	Viernes, 08 de agosto 2025
Generación de propuesta de contenidos para el metacurso	Ediloja	Lunes, 11 de agosto 2025	Lunes 1 de septiembre 2025
Revisión y aprobación de metacurso	Docentes, Equipos de calidad; Pares Académicos; Directores de Carrera	Martes, 2 de septiembre 2025	Martes, 07 octubre 2025
Entrega de guiones de videos de metacurso	Docentes	Jueves, 03 julio 2025	Jueves, 31 de julio 2025
Virtualización de metacursos	Ediloja	Miércoles, 08 de octubre 2025	Lunes, 24 de noviembre 2025
Validación y aprobación de metacursos	Docentes/Ediloja	Lunes, 24 de noviembre 2025	Martes, 09 de diciembre 2025
Finalización de metacurso descargable y cursos offline	Ediloja	Martes, 09 de diciembre 2025	Viernes, 19 de diciembre 2025
Metacursos finalizados	Ediloja	Lunes, 22 de diciembre 2025	Lunes, 22 de diciembre 2025
Revisión de cursos creados desde oferta	Dirección General de T.I y Transformación Digital	Lunes, 22 de diciembre 2025	Lunes, 22 de diciembre 2025
Réplica y publicación de metacursos	Dirección General de T.I y Transformación Digital	Martes, 23 de diciembre 2025	Martes, 23 de diciembre 2025

Cronología basada en el inicio de clase del PAO 1.2, el 16 de junio del 2025.

Número de asignaturas: 27 nuevas (3 PAOs) y 12 reestructuradas

* Vacaciones UTPL: 12/8/2025 | 21/8/2025


 Autorizado por: Dra. Rosario de Rivas Manzano
 VICERRECTORA ACADÉMICA

